

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Белгородского района в 2017 году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2016 году в Белгородском районе.	август - сентябрь 2016 г.	Отдел оценки качества образования, отдел общего образования
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году в Белгородском районе.	август - сентябрь 2016 г.	Отдел оценки качества образования, отдел общего образования
1.3.	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году:		Департамент, БелИРО, БелРЦОКО
	- на коллегии при Управлении образования администрации Белгородского района;	октябрь 2016 г.	Управление образования, отдел оценки качества образования, отдел общего образования
	- с руководителями общеобразовательных организаций;	сентябрь 2016 г.	
	- с учителями-предметниками.	август-сентябрь 2016 г.	
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	<i>Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам</i>		

2.1.1.	Организация индивидуальной работы (на уроках, внеаудиторная работа) с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к передаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам.	август - сентябрь 2016 г.	Руководители общеобразовательных организаций
2.1.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к передаче основного государственного экзамена (далее – ОГЭ).	август - сентябрь 2016 г.	Руководители общеобразовательных организаций
2.1.3.	Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к передаче ОГЭ.	август - сентябрь 2016 г.	Руководители общеобразовательных организаций
2.2.	<i>Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2016/2017 учебном году в Белгородском районе</i>		
2.2.1.	Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам.	август - сентябрь 2016 г.	Отдел общего образования, руководители общеобразовательных организаций
2.2.2.	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам.	август - сентябрь 2016 г.	Отдел общего образования, руководители общеобразовательных организаций
2.2.3.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории)	в течение 2016/2017 учебного года	Отдел общего образования, руководители общеобразовательных организаций
2.2.4.	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам.	август - сентябрь 2016 г.	Отдел общего образования

2.2.5.	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений.	август - сентябрь 2016 г.	Отдел общего образования, руководители общеобразовательных организаций
3. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году в Белгородском районе.	в течение учебного года	Отдел оценки качества образования
3.2.	Обеспечение общеобразовательных организаций нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА в 2016/2017 учебном году, федерального и регионального уровня	в течение учебного года	Отдел оценки качества образования
4. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ.	февраль - март 2017 г.	Отдел оценки качества образования
4.2.	Выделение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 на территории Белгородского района, в том числе на транспортные расходы	в течение учебного года	Управление образования
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	Участие в информационно-методических совещаниях регионального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2017 году.	в течение года	Управление образования
5.2.	<i>Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне:</i>		
5.2.1.	уполномоченных представителей ГЭК;	март 2017 г.	Отдел оценки качества образования

5.2.2.	руководителей ППЭ;	ноябрь - декабрь 2016 г., май 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.2.3.	организаторов ППЭ (выездные семинары);	ноябрь - декабрь 2016 г.	Отдел оценки качества образования
5.2.4.	технических специалистов ППЭ;	март 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.2.5.	работников органов управления образования, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС);	декабрь 2016 г., февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.2.6.	работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС;	декабрь 2016 г., февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.2.7.	членов конфликтной комиссии;	апрель 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.2.8.	экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии.	апрель 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.3.	<i>Организация участия в обучении и квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)</i>		
5.3.1.	Организация участия в семинарах для членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году.	март 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.3.2.	Организация участия в итоговом зачете для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	апрель - май 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.4.	Организация участия в обучении лиц, ответственных за приемку экзаменационных материалов в ППЭ.	апрель - май 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.5.	Организация участия в выездных семинарах для лиц, участвующих в проведении ГИА-9.	январь - февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования

5.6.	Участие в совещаниях, вебинарах с ответственными за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях.	в течение года	Отдел оценки качества образования
5.7.	Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9.	апрель 2017 г.	Отдел оценки качества образования
5.8.	Консультации различных категорий участников ГИА-9.	в течение года	Отдел оценки качества образования
6. Организационное сопровождение ГИА-9			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений с 15 по 22 августа 2016 года; - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9.	сентябрь 2016 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.2.	Информирование общеобразовательных организаций о назначении муниципального координатора по организации и проведению ГИА-9 в 2016/2017 учебном году.	сентябрь 2016 г.	Управление образования, отдел оценки качества образования
6.3.	Подготовка предварительной информации о муниципальных образовательных организациях, участвующих в ГИА-9 в 2016/2017 учебном году	октябрь 2016 г.	Управление образования, отдел оценки качества образования
6.4.	Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2016 г.	Управление образования, отдел оценки качества образования

6.5.	Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9	март 2017 г.	Управление образования, отдел оценки качества образования
6.6.	Формирование предложений для включения в списочный состав лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:		
6.6.1.	- уполномоченных членов ГЭК;	по отдельному графику	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.6.2.	- руководителей ППЭ;	октябрь 2016 г.	
6.6.3.	- организаторов ППЭ;	декабрь 2016 г.	
6.6.4.	- технических специалистов ППЭ;	декабрь 2016 г.	
6.6.5.	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;	декабрь 2016 г.	
6.6.6.	- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;	декабрь 2016 г. - январь 2017 г.	
6.6.7.	- членов предметных комиссий;	январь 2017 г.	
6.7.	Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9.	октябрь 2016 г. – февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.8.	Предоставление сведений в региональную информационную систему:		
6.8.1.	- сведения о муниципальных органах управления образованием;	февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования
6.8.2.	- сведения об образовательных организациях;	февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования
6.8.3.	- сведения о выпускниках IX классов;	февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования

6.8.4.	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.8.5.	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9;	по отдельному графику	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.8.6.	- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	01.03.2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.8.7.	- сведения о членах предметных комиссий;	не позднее 2 недель до экзамена	Отдел оценки качества образования
6.8.8.	- отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов.	в течение 2 дней со дня получения сведений	Отдел оценки качества образования
6.9.	Подготовка и направление предложений по схеме распределения участников ГИА-9 по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов.	январь 2017 г.	Отдел оценки качества образования
6.10.	Подготовка и направление предложений по схеме распределения участников ГИА-9 по предметам по выбору по пунктам проведения экзаменов.	март 2017 г.	Отдел оценки качества образования
6.11.	Организация участия в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне.	февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования

6.12.	Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения	апрель - май 2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.13.	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9	до 01.05.2017 г.	Управление образования
6.14.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.15.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	в соответствии с расписанием ГИА-9	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
6.16.	Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9.	в соответствии с расписанием ГИА-9	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
6.17.	Организация участия обучающихся Белгородского района в ГИА-9 по утверждённому расписанию.	апрель - июль 2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
7. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году в Белгородской области			

7.1.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА.	в течение учебного года	Управление образования
7.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций.	постоянно	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
7.3.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году.	в течение учебного года	Руководители общеобразовательных организаций
7.4.	Администрирование сайта по организации и проведению ГИА	постоянно	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
7.5.	Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, представителей общественности.	в течение года	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
7.6.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в общеобразовательных организациях	ежемесячно	Отдел оценки качества образования
7.7.	Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	март 2017 г., май 2017 г.	Отдел оценки качества образования
7.8.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2017 году (размещение анонсов мероприятий).	постоянно	Отдел оценки качества образования
7.9.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2017 году.	в течение учебного года	Отдел оценки качества образования

7.10.	Организация участия обучающихся района в региональном мониторинге эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.	январь-март 2017 г.	Отдел диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы
7.11.	Организация участия в региональных родительских собраниях «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9».	январь-апрель 2017 г.	Управление образования
7.12.	Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся.	постоянно	Отдел диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы, руководители общеобразовательных организаций
7.13.	Доведение до общеобразовательных учреждений и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9.	январь - апрель 2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
7.14.	Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ.	январь - апрель 2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
7.15.	Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	в период проведения ГИА - 9	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций

7.16.	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам.	сентябрь-октябрь 2016 г., май 2017 г.	Отдел диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы, руководители общеобразовательных организаций
7.17.	Организация участия в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 в 2017 году».	декабрь 2016 г.	Управление образования
7.18.	Проведение родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на муниципальном уровне.	январь-февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования
7.19.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне общеобразовательных организаций.	январь-февраль 2017 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
7.20.	Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных организациях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году	февраль 2016 г.	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций
8. Мониторинг подготовки ОО к проведению ГИА			
8.1.	Мониторинг подготовки и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	Отдел оценки качества образования, руководители общеобразовательных организаций